สรุปงานเอเชียโทเปีย 9/2007 วันที่ 12 ธันวาคม 2550 เวลา 1700 น.
ผู้ร่วมประชุม 
1. พดุงศักดิ์ คชสำโรง
2. ภูวดล ไชยคุณา
3. สุทธิรัตน์ ศุภปริญญา   
4. จักรกริช  ฉิมนอก
โดยมีข้อสรุปดังนี้
ด้านงบประมาณ
ใช้งบทั้งสิ้น 54,600  บาท + 5,000 ( สปอนเซอร์ สยามไวท์ฯ10,000 หัก ภาษี 300 บาท *9700 บาท, ระดมทุน ได้ 10,000บาท ,ขายเสื้อและหนังสือ DVD 3,600 รวม รายได้ 23,300 บาท
 หมายเหตุ คงค้างชำระในส่วนของหอศิลป์ฯ ( 12,900 บาท) จะเจรจาของลดเหลือ ประมาณ 5,000 บาท )
สิ่งที่เสนอให้พิจารณา
1.ควรจะมีงบประมาณสำหรับทีมทำงาน(อย่างน้อยให้อาสาสมัครเพราะหายากขึ้น )
ด้านการจัดการ(ดูแลศิลปิน,ที่พัก,ประสานงานและเตรียมงานศิลปิน)
ปัญหา
1.เปลี่ยนการจัดการกลางคัน เช่น การรับศิลปินที่สนามบิน ,การจัดรถรับส่งศิลปินเดินทางภายใน
2.มีงานอื่นๆมากทำให้รถติด
3.ควรจัดงบค่าวัสดุให้ศิลปิน
4.ต้องมีการซ้อม ,เช็คเวลา,วัสดุ,และเทคนิคของศิลปินทุกคน
5.ต้องมีการคุยกับศิลปินให้ชัดเจน (มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ในบางคน)
ด้านการจัดการพื้นที่
ปัญหา
1.การกำหนดทีมงาน(หัวหน้าทีมและลูกทีม)
2.การจัดไฟ ( บริเวณที่หอศิลป์) มีลักษณะ ทั้งกว้างและแคบ ควรจัดกลุ่มศิลปินให้สัมพันธ์ต่อเนื่องกัน
3.การสื่อสารกันระหว่างศิลปินและทีมงาน
4.ควรมีการ work shop ให้ทีมงานเข้าใจลักษณะงานก่อนล่วงหน้า
5.การจัดงานในพื้นที่ที่ต่างกัน ระหว่างพื้นที่ ที่ควบคุมได้ กับพื้นที่ที่ควบคุมไม่ได้  (ต้องทำความเข้าใจพื้นที่ให้ได้)
6.ควรมีการจัดทำป้ายชื่อ ทีมงาน (แบ่งสี,แบ่งฝ่าย เป็นต้น)
ด้านการจัดสัมมนา
ปัญหา
1.แปลเนื้อหาเป็นภาษาไทยไม่ทัน
2.พูดซ้ำไปซ้ำมา
3.เนื้อหาที่พูด (คนแปลไม่เข้าใจในรายละเอียดของผู้พูด)
ทั้งหมดนี้คือประเด็นปัญหาที่พบเห็นระหว่างการปฏิบัติ ซึ่งคงนำมาแก้ไขในปีต่อไปได้ 
มีการเสนอให้ทำใบประกาศนียบัตรการทำงานกับเอเชียโทเปีย เพราะนักศึกษาจะนำไปเป็น Portfolio ได้
