บันทึกช่วยจำ 30 พย. 2552
ระหว่าง จุมพล อภิสุข (ผู้ว่าจ้าง) กับ นายวิทูล ปิ่นเจริญ (ผู้รับจ้าง) และ นายสุมิตร พยาน
การเบิกค่างวดตามสัญญาจ้าง –





ก่อสร้างเพิ่มเติมมีสัญญา

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น 6 X 11 ม. รวมก่ออิฐฉาบปูน


1. หลังคา
ระบุการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ภายใน 3 เดือน




โครงสร้างเหล็ก ปูพื้นวีว่าบอร์ด ฉาบปูน ราวกั้น
189,350-
นับตั้งแต่วันเริ่มก่อสร้าง 16 กพ. 2552






14 กค 52




  33,900-
รวมค่าก่อสร้าง




1,090,000-



24 กค 52




  48,000-












11 กย 52




  48,000-

เบิกงวดที่ 1                13 กพ. 52
           218,000-



28 ตค 52




  59,450

เบิกงวดที่ 2

24 กพ 52

109,000-






เบิกงวดที่ 3

10 มีค. 52

163,500-




ยอดคงเหลือ



     - 0 -
(เริ่มเบิกล่วงหน้า 2 ครั้ง)



เบิกงวดที่ 4
26 มิย. 52
163,500-


2. งานภายใน + สี 3 ชั้น
+บันได

400,000-
(เบิกล่วงหน้า 2 ครั้ง)







เบิกครั้งที่ 1 /18 กย. 52




100,000-
เบิกงวดที่ 5

17 กค. 52

163,500-


เบิกครั้งที่ 2 /29 กย.52




100,000-



(เบิกล่วงหน้า 3 ครั้ง)







เบิก ครั้งที่ 3/12 ตค 52




  30,000-
เบิกงวดที่ 6

7 สค. 52

163,500-


เบิกครั้งที่ 4 /19 ตค 52




  40,000-

(เบิกล่วงหน้า 2 ครั้ง)




   


เบิกครั้งที่ 5 / 16 พย. 52



  30,000-










รวมเบิก 1+2




           489,350-
รวมเบิกแล้วทั้งสิ้น

981,000-
















คงเหลือ 1+2




   100,000-










3. เพิ่มเติม










หลังคาบันได + ราวกันตก



   60,100-










กระเบื้องยาง





   22,400










ค่ากระจก(12 รายการ)




  147,500-











ค่าอ่างครัว





    20,000-










ค่าแอร์






    20,000-












รวมจ่าย 3



  270,000-











รวมจ่ายไปแล้ว

            
   629,450-

งวดที่ 7 เบิกจ่ายต่อเมื่อก่อสร้างเสร็จ

109,000-





รวมเหลือ 1+2




  100,000-
  
เบิก 30 พย. 52
 โดยมีนายสุมิตร เป็นพยาน


  100,000-
คงเหลือ 1+2 + งวด 7(เบิกเมื่อก่อสร้างเสร็จ) 

  109,000-
มีข้อตกลง ที่จะให้ทำการก่อสร้างต่อ ให้เสร็จตามกำหนดดังนี้ – 
3/12/52
เทปูนหลังคา
5/12/52
ย้ายแค้มป์คนงานออกจากไซท์งาน
6/12/52
ติดกระจกชั้น 2 (สำนักงาน+ห้องประชุม), เจาะหน้าต่างหน้าบ้าน ใส่กระจก+เหล็กดัด
7/12/52
ทาสีหน้าบ้าน + ชั้น 1

(7/12/52
นุ่นติดตั้งโทรศัพท์)
8/12/52
ปูกระเบื้องยาง ห้องประชุม-สำนักงาน
10/12/52
ห้องน้ำชั้น 2, เหล้กดัดทั้งหมด, ไฟ, สีภายในชั้น 2
12/12/52
ทุบผนังห้องน้ำเก่าชั้น 1, เทพื้นปูนฉาบเรียบ
(14-18/12/52 ย้ายสำนักงาน)
15-19/12/52
ใส่ราวกันตกดาดฟ้า, หลังคาบันได, บันไดขึ้นดาดฟ้า
15-20/12/52
บันไดชั้น 1 หลังบ้าน, ห้องเก็บของ, ห้องน้ำเสร็จ

21/12/52
รื้อห้องเก็บของชั้น 1 และย้ายเข้าห้องเก็บของหลังบ้าน
22-25/12/52
เชื่อมพื้นห้องชั้น 3 ทุบผนัง, เจาะผนังใส่หน้าต่างกระจก
26-29/12/52
ใส่บันไดดาดฟ้า
30 ธค. – 1 มค. หยุดปีใหม่
หลังปีใหม่ ทำสีภายนอกทั้งอาคาร

ลงชื่อ






ลงชื่อ

(จุมพล อภิสุข)





(วิทูล ปิ่นเจริญ)
เมื่อ 30 พย. 2552

